

تونس في 16-10-2024

V/Réf :

N/Réf :

من المدير العام للديوان الوطني للمناجم
إلى
السيد رئيس هيئة الصفقات العمومية
(المرصد الوطني للصفقات العمومية)

N°-0156

مرجعنا : عـدد/2024.

الموضوع : حول المخطط التقديري السنوي للديوان الوطني للمناجم لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2024.

المصاحيب : - المخطط التقديري السنوي للديوان لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2024.
- نسخة capture écran من نشر المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2024 على موقع الواب للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

تحية طيبة، وبعد،

عملا بمقتضيات الفصل 8 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، يشرفني موافاتكم بالمخطط التقديري السنوي للديوان الوطني للمناجم لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2024 الذي تم نشره بموقع الواب التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

تقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

المدير العام
محمد بن سالم
بنس



المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية
لسنة 2024

المشتري العمومي: الديوان الوطني للمناجم 24 نهج الطاقة، الشرقية 1 - 2035 تونس	إسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية ونقبيه: المولدي القنيدز
الهاتف : 216 71 808 266 أو 21671808042 الفاكس : 216 71 808 098	العنوان الإلكتروني : mouldi.guendez@onm.nat.tn

التاريخ التقديري (5)									مصدر التمويل (4)	الإجراءات (3)	طريقة الإبرام (2)	أجل الإنجاز (1)	موضوع الصفقة
نبدية الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
2024/8/05	2024/7/17	2024/7/11	2024/7/10	2024/06/21	2024/4/15	2024/4/15	2024/3/15	2024/3/07	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	120 يوما	تأهيل المنظومة الإعلامية للتصرف المندمجة (للمرة الثانية)
2024/7/01	2024/6/27	2024/6/20	2024/6/14	2024/5/24	2024/4/18	2024/4/18	2024/3/18	2024/3/15	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	90 يوما	اقتناء تذاكر الأكل للسنوات 2024 - 2025 - 2026
2024/6/20	2024/6/10	2024/5/31	-	-	2024/4/25	2023/4/25	2024/3/25	2024/3/15	ميزانية	مبسطة	طلب عروض مفتوح	90 يوما	اقتناء معدات إعلامية قسط 1 : حواسيب + آلات طباعة قسط 2 : un scanner
2024/8/15	2024/7/31	2024/7/23	-	-	2024/5/24	2024/5/24	2024/4/24	2024/4/15	ميزانية	مبسطة	طلب عروض مفتوح	120 يوما	مشروع جرد ومقاربة الأصول الثابتة والمخزونات
2024/9/02	2024/8/20	2024/8/12	-	-	2024/6/13	2024/6/13	2024/5/13	2024/5/06	ميزانية + تمويل ذاتي	مبسطة	طلب عروض مفتوح	90 يوما	اقتناء عدد 02 سيارات إدارية + 1 سيارة ميدانية (للمرة الثانية)

رئيس اللجنة الداخلية للشراءات
المولدي القنيدز

رئيس اللجنة الداخلية للشراءات
المولدي القنيدز



المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية
لسنة 2024

المشتري العمومي : الديوان الوطني للمناجم 24 نهج الطاقة، الشرقية 1 - 2035 تونس	اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية ولقبه: المولدي القنيدز
الهاتف : 216 71 808 266 أو 21671808042 الفاكس : 216 71 808 098	العنوان الإلكتروني : mouldi.guenidez@onm.nat.tn

التاريخ التقديري (5)						مصدر التمويل (4)	الإجراءات (3)	طريقة الإبرام (2)	أجل الإنجاز (1)	موضوع الصفقة			
لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة المشتريات بالملف (6)	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لإعلان عن المنافسة						لإعداد كراسات الشروط	لفتح العروض	
2024/9/30	2024/9/19	2024/9/12	2024/9/09	2024/8/16	2024/6/20	2024/6/20	2024/5/20	2024/5/10	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	90 يوما	اقتناء معدات مخابر قسط 1 : un concentrateur en spirales قسط 2 : un passeur automatique pour SAA قسط 3 : une centrifugeuse قسط 4 : une loupe binoculaire (للمرة الثانية)
2025/1/01	2024/9/23	2024/9/16	2024/9/12	2024/8/22	2024/6/24	2024/6/24	2024/5/22	2024/5/15	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	120 يوما	التمتع بخدمات التأمين لفائدة الديوان للسنوات 2025 - 2026 - 2027 (للمرة الثانية)
2024/10/07	2024/9/13	2024/9/09	-	2024/7/08	2024/7/08	2024/6/06	2024/5/30	ميزانية	مبسطة	طلب عروض مفتوح	120 يوما	دراسة المخاطر الكيميائية بمخابر الديوان والحد منها	

رئيس اللجنة الداخلية للشراءات
المولدي القنيدز 84

رئيس اللجنة الداخلية للشراءات
المولدي القنيدز



- (1) : باليوم
- (2) طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر
- (3) مبسطة أو عادية
- (4) : ميزانية – هيئة أو قرض من (ذكر مصدر التمويل) – أو طلب عروض مع طلب تمويل
- (5) إدراج التاريخ باعتماد اليوم والشهر والسنة (ي ي / ش ش / س س)
- (6) : خاص بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة





Projets programmés > Mes projet programmés

Filter de recherche

N° p.p. Type de commande Classification des sites Object P.P.



N° onis AO	Type commande	Objet AO	Date enregistrement
20240200371	Etudes	Etude des risques chimiques des laboratoires de l'ONM	15/02/2026
20240200370	Autres services	Souscription aux contrats d'assurance pour L'ONM 2025-2027	15/02/2026
20240200369	Matériels scientifiques	acquisition matériels de laboratoire concentrateur spirale, passeur automatique pour SAA, centrifugeuse, loup binoculaire	15/02/2026
20240200368	Matériels roulants	Acquisition de 2 voitures administratives et une voiture tout terrain	15/02/2026
20240200367	Services	Inventaire physique et rapprochement des immobilisations et des stocks de l'ONM	15/02/2026
20240200365	Matériels informatiques	Acquisition matériels informatiques lot1 ordinateurs+imprimantes lot2 scanner	15/02/2026
20240200363	Nouriture	Acquisition de tickets restaurants pour 2024-2026	15/02/2026
20240200362	Matériels informatiques	Acquisition d'un progiciel de gestion intégré	15/02/2026
20250800043	Nouriture	Acquisition des tickets restaurants pour le personnel de l'ONM	22/08/2026
P20230200179	Services	AO Pour l'établissement d'un contrat cadre pour les services d'assurance	21/02/2026



Code	Date ajout	Objet	Date cannel charges	Date Avis	Editer	Supprimer
57164	21/02/2023	Services de Nettoyage et gardiennage 2024-2025-2026			Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
11094	23/02/2016	construction d' un batiment pour la direction informatique			Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
11103	23/02/2016	mise a niveau du système d'information géologique	30/05/2024	06/06/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51678	28/02/2022	Etudier et limiter les risques chimiques aux laboratoires de l'ONM			Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
57234	21/02/2023	AO pour l'établissement d'un contrat cadre pour les services d'assurances2025-2027	15/05/2024	22/05/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
57165	21/02/2023	Acquisition de Matériels de laboratoires_concentrateur spirales_passeur automatique_centrifugeuse_loupe binoculaire	10/05/2024	20/05/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
57167	21/02/2023	Acquisition de deux voitures de service et une voiture tout terrain	06/05/2024	13/05/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
57166	21/02/2023	Inventaire et rapprochement des immobilisations corporelles-stocks	15/03/2024	24/04/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
59820	23/08/2023	Acquisition tickets restaurants contrat cadre 2024-2026	15/03/2024	18/03/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
63019	14/02/2024	Acquisition matériels informatiques lot1 ordinateurs et imprimantes lot 2 un scanner	15/03/2024	25/03/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51667	28/02/2022	Acquisition d'un progiciel de gestion intégré	07/03/2024	15/03/2024	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51672	28/02/2022	Réalisation de campagne de sondage géologique et minière	04/09/2023	08/09/2023	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51658	28/02/2022	Acquisition d'un séparateur spiral	16/05/2022	31/05/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51653	28/02/2022	Acquisition de 02 voitures de service	05/05/2022	12/05/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51659	28/02/2022	Acquisition d'un transformateur électrique	04/05/2022	09/05/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51656	28/02/2022	Acquisition d'une hotte chimique	15/04/2022	27/04/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51622	28/02/2022	Acquisition d'un Concasseur à mâchoire	04/04/2022	18/04/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51662	28/02/2022	Acquisition d'un Chromatographe Ionique et accessoires	31/03/2022	08/04/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51660	28/02/2022	Acquisition d'un matériel Géoradar et ses accessoires	29/03/2022	07/04/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
51664	28/02/2022	Les outils de gestion des documents et organisation de l'archive	15/03/2022	25/03/2022	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel

Première Pré-sélectionte [1 2 de 2] Suivante Dernière